

宁陕县脱贫攻坚指挥部办公室

宁 陕 县 财 政 局

宁脱办字〔2020〕125号

宁陕县脱贫攻坚指挥部办公室

宁 陕 县 财 政 局

关于对2020年度第一批、第二批、第三批财政涉 农整合项目资金计划进行调整的通知

各镇人民政府，县级相关部门：

根据《宁陕县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等相关规定，广货街镇、城关镇、筒车湾镇、江口回族镇先后提交了调整项目计划的报告、请示，经县涉农整合领导小组同意，县脱贫办、财政局对已安排2020年度第一批、第二批、第三批财政涉农整合项目资金计划进行了调整，其中调减项目3个，共计调减资金240万元；调整建设内容项目2个。现将调整后的项目资金计划通知如下：

一、调减项目

调减项目 3 个，共调减资金 240 万元。其中：

1. 2020 年第一批统筹整合政涉农资金项目计划调减项目 1 个：
江口回族自治县竹山村农产品生产加工项目，调减投资 80.00 万元。

2. 2020 年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划调减项目 2 个：
城关镇校场坝产业园区（食用菌）项目，调减投资 60 万元；广货街
镇蒿沟产业园区（食用菌）项目投资 100 万元。

二、调整项目建设内容项目

调整项目建设内容项目 2 个：一是同意筒车湾镇第一批统筹整合财政涉农资金项目计划下达的油坊坪村天麻产业园区（二期）项目建设内容的调整意见：项目建设内容由“用于购置天麻加工包装封口机、清洗机、真空包装机等设备”调整为“油坊坪村袋料食用菌种植基地 100m³冷库建设及部分基础设施配套完善，食用菌灌溉工程（包含沉砂池 1 个蓄水池 1 个，铺设主管 500 米，分支管道 300 米）”。二是同意城关镇将下达该镇的第三批统筹整合财政涉农项目城关镇渔湾村田园综合园区项目名称调整为：城关镇渔湾村田园综合园区项目缺口资金，建设内容调整为：新建产业路 1.4 公里。资金投入额度 18.90 万元不变。

三、几点要求

1. 加快调减资金回收。本次调减的资金额度 240 万元，由相关镇将资金交回财政涉农整合资金共管账户进行重新分配使用，继续安排用于脱贫攻坚项目库中符合条件的项目。

2. 加快项目建设进度。相关单位要执行好调整后项目建设内容、

绩效目标，抓好项目建设，确保如期完成建设任务。

宁陕县脱贫攻坚指挥部办公室



2020年11月5日

为认真贯彻落实中央决策部署，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚工作，特制定本办法。



宁陕县脱贫攻坚指挥部办公室

2020年11月5日印发